

Minnesanteckningar möte på plats 190312

Närvarande: Ulf Bjärebörn Olsson, Patrik Petersson, Tobias Mattsson, Mikael Ruottu och Linda Wanhatalo Bengtsson

Uppvärmning,

Ulf går igenom hur systemet fungerar idag.

Patrik tycker att det verkar helt ok som det är. Kan bli problem med kalluft vid inlastning, mobil värmebläkt kan lösa detta om problem uppkommer, på 5-10 kW.

Ridåvärmare behöver inte vara på plats till hösten. Kan lösas senare med vattenburen version.

Dåligt isolerade fönster, fönster behövs ej. Löses genom att bygga igen dem med isolering, svart skiva ytterst mot fönsterglas och synligt innerst. Åtgärd skall vara reversibel.

Åtgärd värme: Bygg igen fönstren innan hösten, övrigt avvaktar man med, Mikael håller i frågan.

Golv

Befintlig matta är inlånad från regionteatern. Ny permanent matta skall finnas på plats till hösten. Golv skall spacklas, matta limmas och härda, detta tar ca en vecka. Simon Runsten (teknisk chef Regionteatern) kan kontaktas ang matta.

Åtgärd golv: Matta på plats senast en vecka innan september, Mikael håller i frågan.

Läktare

Befintlig läktare funkar bra eftersom scengolvet är så stort, man ryms där med de aktiviteter man planerar och behöver inte kunna skjuta undan läktarna i dagsläget. Senare önskas teleskopläktare men den upphandlingen kan ligga några år framåt i tiden.

Ev. kan någon önska en brantare läktare, detta kan lösas genom att bygga på befintliga podier.

Åtgärd läktare: Ingen åtgärd, ev påbyggnad befintlig läktare vid behov.

Ljus

Tillfällig lösning blir att hyra in en boxtross, den fästs in i 4-6 punkter som vardera skall klara ca 500 kg. Då hissar man upp och ner hela ljusanläggningen.

Sedan vill man ha separata infästningsmöjligheter, så att man enbart hissar upp och ner det man vill justera. Ca 20 rör. Systemet kommer att kräva besiktning vart tredje år.

Åtgärd ljus: Tillfällig lösning på plats innan hösten. Patrik lämnar uppgifter till Mikael på både tillfällig lösning och planerad permanent. Konstruktör anlitas för att kontrollera bärande konstruktion inför båda åtgärderna.

Svarta scenen

Svarta scenen är uthyrd på årsbasis till Teatersmedjan. Deras verksamhet är mest kvällstid och det borde gå att samordna så att riksteatern kan använda denna lokal för t.ex. uppvärmning dagtid. Frågan tas upp på nästa husmöte då både Ulf och Patrik kan närvara.

Svarta scenen har ett uppbyggt nivellgolv sedan tre år tillbaka med matta ovanpå. Lokalen bedöms fungera fint för uppvärmning.

Åtgärd uppvärmning: Samnyttjande av svarta scenen löser uppvärmningsmöjligheterna till hösten. Frågan tas upp på nästa husmöte av Ulf och Patrik.

Förråd

Närliggande förråd hyrs idag av Teatersmedjan. I framtiden är det önskvärt med ett förråd nära inlastning och scen. Detta behövs inte till hösten. Om behov av förråd dyker upp kan man temporärt använda en del av smedjan.

Åtgärd förråd: Ingen åtgärd

Loger, toaletter o duschar

Behöver 14 platser i loger. Detta finns i befintligt. Det behövs ytterligare två duschar och två toaletter. Förslag på att bygga ut detta vid entresolplanet. Extra loger är för solister, troligtvis inga solister under höstens arrangemang. Önskvärt vore att bygga om Sandelius förråd/kontor till två loger.

Åtgärd loger, toaletter, duschar: Två nya duschar respektive toaletter (varav en RWC) byggs juni-augusti. Om möjligt ordnas två loger annars kan tillfälliga ordnas i bakkant av stora scenen tills situationen är löst. Linda gör förslag, gärna med en förbättrad entré till stora scenen också. Väggarna i befintliga loger målas om invändigt. Teknikmöte om wc/duschar om ca 3 v. Ulf bokar detta.

Kökspersonalens omklädnings-skåp, 6 skåp, flyttas till annan plats (rum 230 på plan 2). Tobias kontrollerar möjligheter.

Planering

Smedjans uthyrning diskuteras, viktigt att det inte blir bokningar som stör övrig verksamhet. Smedjan borde lämpligen ingå i huset istället och inte hyras ut separat. Smedjan kan lämpligen användas som tillfälligt förråd/lager vid behov och bör därför läsas för bokningar under hösten.

Ulf, Maria, Simon och Tobias bokar möte och går igenom.

Städningen behöver intensifieras när verksamheten i huset utökas.

Tas upp på nästa husmöte av Ulf.

Översikt behövs av vilka verksamheter som finns och vid vilka tider,

Linda gör planritning över detta. Ta hjälp av Simon Berg.

Framtida lokalbehov är lite osäkert, möte behöver bokas in för att diskutera långsiktig framtid för regionteatern i lokstallarna, Karlshamn.

Ulf bokar in ett möte om ca 6 v

Statusbeskrivning/besiktning

Behöver utföras,